

Project : **Dorpsstraat te Heerjansdam**
 Architect : Thuis in Bouwen B.V.
 Opdrachtgever : Boomgaardhof B.V.
 Datum : 21-12-2023

Versie: A

Tek.nr.	Afmeting	Titel	Datum	Wijz. a	Wijz. b	Wijz. c	Wijz. d	Wijz.e	Wijz. f
Tekeningen BAAS: Hofwoningen									
-R01	A0	Te maken situatie Palenplan, fundering, begane grond en details	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-R01W	A1	Te maken situatie Fundering – WAPENING	21-12-2023	d					
-R02	A0	Te maken situatie 1° verd, dak, details en doorsneden	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
Tekeningen BAAS: Dijkwoningen									
-D01	A1	Te maken situatie Palenplan	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-D02	A1	Fundering	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-D03	A1	Begane grond	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-D04	A1	1° verdieping	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-D05	A1	2° verdieping	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-D06	A1	Dak	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-D10	A0	Doorsneden en details	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
Tekeningen BAAS: Kerk									
-K01	A0	Bestaande situatie Plattegronden en doorsneden	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-K10	A0	Te maken situatie Palenplan, fundering, begane grond, 1° verd, drsn en details	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
-K11	A0	Te maken situatie 2° verd, entresol en details	09-12-2022	ba	21-12-2023	d			
Berekeningen BAAS:									
-BER-01	A4	Nieuwbouw en verbouwing	09-12-2022	ba	VERVALLEN				
-BER-02	A4	Constructieve uitgangspunten	21-12-2023						
-BER-03	A4	Hofwoningen	21-12-2023						
-BER-04	A4	Dijkwoningen	21-12-2023						
-BER-05	A4	Kerk	21-12-2023						
Stukken derden (Constructief):									
[REDACTED]		Sonderingen en funderingsadvies Doc.nr. 22WP0408-adv-01	29-11-2022						

Verklaring letters :
 v = voorlopig
 t = ter controle
 d = definitief

Noot

In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)